

1 számú módosítás a Vállalkozási szerződéshez

Szerződés száma: SE/2021/24

Szerződő Felek:

Vadas Fürdő Párkány

székhelye: Szlovákia, 943 01 Štúrovo, Pri Vadaši 2

adószáma: SK2020416068

bankszámlaszáma:

képviseli: Hogenbuch Endre, mint Megrendelő

(a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről:

Dialcont Kft.

székhelye: 2800. Tatabánya, Dr. Mohi R. út 1/a

cégjegyzékszám: Cg. 11 – 09 - 002230

adószáma: 11180601 – 2 – 11

bankszámlaszáma:

képviseli: Niebling István és Pál Zoltán, mint Vállalkozó

(a továbbiakban **Vállalkozó**)

A szerződés tárgya

- 1.1. Vadas Fürdő Párkány úszó és csillag medencék uszodatechnológia szakági kivitelezése a Dialcont Kft. 2021. november 8. – án kelt ajánlata és a 2021. november 16 – val aláírt vállalkozási szerződés szerint kivitelezésre került. A kivitelezés folyamán felmerült módosítások eredményeként a vállalkozói díj összege a következőképpen módosul:
 - 1.1.1. A vállalkozói díj összege 25.282,01 € összeggel csökken a szerződésben szereplő, de be nem épített tételeknek köszönhetően. A díj összege az AFA – t nem tartalmazza.
 - 1.1.2. A vállalkozói díj összege 12.547,03 € összeggel növekszik a szerződésben nem szereplő, de megrendelő jóváhagyása alapján elvégzett munkák anyagköltsége és munkadíja. A díj összege az AFA – t nem tartalmazza.
 - 1.1.3. Az 1.1.1. és 1.1.2. tételek egyenlege - 12.734,98 €, melynek összegében Vállalkozó mínuszos számlát állít ki Megrendelő részére. A díj összege az AFA – t nem tartalmazza.
- 1.5. Megrendelő a teljesítést igazolja, Vállalkozó ezen szerződés-módosítás alapján mínuszos számlát nyújt be - 12.734,98 € összeggel. A díj összege az AFA – t nem tartalmazza. Vállalkozó a számla összegét Megrendelő számlájára a számla kiállításának dátumától 15 napon belül köteles átutalni.

Ezen szerződésmódosítást a felek, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá két egyenértékű példányban.

Párkány, 2023. 07. 14.

.....
Dialcont Kft.

.....
Vadas Fürdő Párkány.