

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 01/23/DI zo dňa 10.1.2023
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
na stavbu „**Detské ihrisko a tréningová plocha s gumenou dlažbou**“

ČI. 1

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: **VADAŠ, s.r.o.**
Sídlo: Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo
Zastúpený: Ing. Endre Hogenbuch, konateľ
IČO: 34 136 215
DIČ: 20 20 416 068
DIČ DPH: SK 20 20 416 068

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

Názov: **Agger s.r.o.**
Sídlo: Majerná 10730/15, 036 01 Martin
Zastúpený: Ing. Tomáš Kavulek
IČO: 45 982 007
DIČ: 2023166948
IČ DPH: SK2023166948

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČI. 2

PREDMAT DODATKU

2.1 Počas výstavby sa zmluvné strany dohodli na úpravách projektu (zmena pracovného postupu, zmena technológie, zmena projektu, zmena materiálového prevedenia, objednávateľom objednané navyše práce nad rámec dohodnutého diela), kvôli čomu sa zmenila cena diela nasledovne:

- cena diela sa znížila o 1 511,50 € bez DPH. Podrobný rozpis úprav diela obsahuje príloha k faktúre – Súpis vykonaných prác. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť vyúčtovaciu faktúru v zmysle článku 5 bodu 2 na hodnotu 28 286,70 € bez DPH (slovom dvadsaťosemtisíc dvestoosemdesiatšesť 70/100). Splatnosť faktúry je 14 dní od podpisu protokolu o odovzdaní diela.

ČI. 3

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jedno vyhotovenie každej zmluvnej strane.
- 3.3 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

V Štúrove, dňa 25.4.2023

V Martine, dňa 26.4.2023

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

.....
Ing. Endre Hogenbuch

.....
Ing. Tomáš Kavulek