

DODATOK č. 2

K ZMLUVE O DIELO č. SE/2021/23 zo dňa 8.11.2021

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác na stavbe

„Centrálna recirkulačná stanica“

(ďalej v texte len „Zmluva“)

ČI.1

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: **VADAŠ, s.r.o.**
Sídlo: Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo
Zastúpený: Ing. Endre Hogenbuch, konateľ
IČO: 34 136 215
DIČ: 20 20 416 068
DIČ DPH: SK 20 20 416 068

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

ZHOTOVITEĽ:

Názov: **Tomáš Pohori**
Sídlo: 943 58 Kamenný Most 499
Zastúpený: Tomáš Pohori
IČO: 40058328
DIČ: 1020094823
IČ DPH: SK1020094823

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČI.2

PREDMAT DODATKU

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku z dôvodu že na trhu stavebných prác a dodávok vznikli v období od novembra 2021, kedy došlo k podpisu zmluvy, k výrazným rozdielom v cenách niektorých dodávok a stavebných materiálov.

2.2 V tomto prípade sa jedná o nepredvídateľnú situáciu (objektívny vplyv vyššej moci - vojny na Ukrajine) na plnenie podmienok zmluvy, a preto dochádza k uzavretiu tohto dodatku v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

2.3 Hodnota zmien vykonaná podľa § 18 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vo výške 125 733,46 EUR bez DPH, nárast celkovej ceny o 13 % hodnoty pôvodnej zmluvnej ceny podľa dodatku č. 1, čím je splnená aj podmienka v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.4 Celkový nárast ceny diela v zmysle tohto dodatku č. 2 je 125 733,46 EUR bez DPH (slovom stodvadsaťpäťtisíc sedemstotridsaťtri 46/100). Zvýšenie jednotkových cien jednotlivých dodávok a stavebných materiálov dokladuje zhotoviteľ v súlade s predloženým oceneným výkazom / výmerom (s vyznačením upravených položiek), ktorý je povinnou prílohou k faktúre.

2.5. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru v zmysle bodov 2.4. na hodnotu 125 733,46 EUR bez DPH (slovom stodvadsaťpäťtisíc sedemstotridsaťtri 46/100). Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

ČI. 3

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

3.2 Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jedno vyhotovenie každej zmluvnej strane.

3.3 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

V Štúrove, dňa 24.2.2023

V Kamennom Moste, dňa 24.2.2023

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

.....
Ing. Endre Hogenbuch

VADAŠ, s.r.o.

.....
Tomáš Pohori