

DODATOK č. 3

K ZMLUVE O DIELO č. SE/2021/23 zo dňa 8.11.2021

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác na stavbe

„Centrálna recirkulačná stanica“

(ďalej v texte len „Zmluva“)

ČI. 1

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: **VADAŠ, s.r.o.**
Sídlo: Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo
Zastúpený: Ing. Endre Hogenbuch, konateľ
IČO: 34 136 215
DIČ: 20 20 416 068
DIČ DPH: SK 20 20 416 068

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

ZHOTOVITEĽ:

Názov: **Tomáš Pohori**
Sídlo: 943 58 Kamenný Most 499
Zastúpený: Tomáš Pohori
IČO: 40058328
DIČ: 1020094823
IČ DPH: SK1020094823

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČI. 2

PREDMAT DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na znížení rozsahu či obsahu diela (neuskutočnenie niektorých dodávok, nevykonanie niektorých prác) v hodnote 57 300,38 € bez DPH, v zmysle ktorých sa znížila zmluvná cena diela pred podpisom dodatku č. 2 z 968 270,53 € bez DPH na 910 970,15 € bez DPH. Podrobný rozpis nerealizovaných dodávok obsahuje príloha k faktúre – Odpočet nevykonaných prác.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli na úpravách projektu (zmena pracovného postupu, zmena technológie, zmena projektu, zmena materiálového prevedenia, objednávateľom objednané navyše práce nad rámec dohodnutého diela) v hodnote 143 475,42 € bez DPH, v zmysle ktorých sa zvýšila zmluvná cena diela pred podpisom dodatku č. 2 z 968 270,53 € bez DPH na 1 111 745,95 € bez DPH (jedenmilión stojedenásťtisíc sedemstoštyridsaťpäť 95/100). Podrobný rozpis úprav diela a navyše prác obsahuje príloha k faktúre – Navyše práce / Súpis vykonaných prác.
- 2.3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru v zmysle bodov 2.1. a 2.2. na hodnotu 86 175,04 € bez DPH (slovom osemdesiatšesťtisíc stosedemdesiatpäť 04/100) ako súčet hodnôt odpočítaných a navyše prác položiek. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

ČI. 3

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke Objedávateľa v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jedno vyhotovenie každej zmluvnej strane.
- 3.3 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

V Štúrove, dňa 13.6.2023

V Kamennom Moste, dňa 13.6.2023

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

.....
Ing. Endre Hogenbuch

VADAŠ, s.r.o.

.....
Tomáš Pohori